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Europska unija, ekonomska je i politička unija, jedinstvena meĎuvladina i nadnacionalna 
zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 
1951. godine izmeĎu šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i 
Nizozemske). 
Europska unija formalno je uspostavljana 1. studenog 1993. Godine stupanjem na snagu 
Ugovora u Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta). Trenutno se može definirati 
kao federacija u monetarnim odnosima, poljoprivredi, trgovini i zaštiti okoliša; konfederacija 
u društvenoj i gospodarskoj politici, zaštiti potrošača, unutarnjoj politici; i kao meĎunarodna 
organizacija u vanjskoj politici. 




Jedan od ciljeva politike Europske Unije predstavlja pokretanje ekonomskih i gospodarskih 
procesa u svrhu razvoja zemalja članica Unije. Fondovi Europske unije zamišljeni su kao 
sredstvo djelovanja na regionalnim razinama s ciljem regionalnog razvoja u svrhu povećanja 
učinkovitosti na nacionalnog gospodarstva te uravnoteženi razvitak svih područja unutar 
zemlje članice Unije. 
 
 
Slika 1: Drţave članice Europske Unije 
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Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske 
unije u zemljama članicama. 
Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za 
odreĎivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. 
EU fondovi su novac europskih graĎana koji se, sukladno odreĎenim pravilima i 
procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti 
postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU. 
Problem istraţivanja kreće od pretpostavke nedostatka raspoloživih sredstava za kapitalna 
ulaganja. Takvo stanje u sve većoj mjeri nameće potrebu, a i obvezu investitorima da se 
okrenu alternativnim dostupnim izvorima financiranja te omogućuje ekonomsku korist 
planiranih kapitalnih ulaganja putem dostupnih fondova Europske unije. 
 
1.2. Predmet istraţivanja 
 
Predmet istraživanja ovog završnog rada je analizirati uspješnost EU fondova na primjeru 
financiranja projekta „Rekonstrukcija muzeja Starog Grada“ koji će biti od važnog značaja za 
promicanje kulturne baštine otoka Hvara i gospodarstva Republike Hrvatske.  
Ulaskom u EU, Hrvatska je postala korisnik Europskih strukturnih i investicijskih fondova 
čiji ukupan iznos koji je na raspolaganju Hrvatskoj za proračunsko razdoblje 2014.- 2020. 
iznosi preko 10,7 milijardi eura.
2
 
Kako bi se navedena sredstva koja su na raspolaganju RH (10.7 milijardi eura) mogla 
usmjeriti na projekte, potrebno je provesti cijeli niz koraka, a prvi je objava konkretnog 
natječaja za sufinanciranje projekata. 
Nakon objave natječaja, proces korištenja EU sredstava započinje ugovaranjem projekata. 
Ugovaranjem projekta i početkom njegove realizacije počinju i financijske obveze po 
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projektu. Stoga je idući korak u tijeku EU novca isplata korisnicima ovisno o dinamici 




Isplaćena sredstva korisnicima se potom ovjeravaju na nacionalnoj razini, odnosno za 
provjerene i odobrene izdatke izraĎuju se Izjave o izdacima koje se uz Zahtjeve za plaćanja 
šalju Europskoj komisiji nekoliko puta godišnje. Konačno, slijede isplate iz proračuna EU u 
proračun države članice 
 
1.3. Ciljevi istraţivanja 
 
Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi), koje Hrvatska ima na raspolaganju u 
novoj proračunskoj perspektivi EU za razdoblje 2014. – 2020. godine, imaju za cilj doprinijeti 
održivom rastu, povećati zaposlenost, povećati konkurentnost te općenito, omogućiti 
konvergenciju manje razvijenih članica razvijenijim članicama i regijama Europske unije. 
Proračunom EU-a neće se financirati ono što se može pokriti iz nacionalnih proračuna, nego 
je usmjeren na područja u kojima europska financijska sredstva donose stvarnu dodanu 
vrijednost. Njime se financira ono što se inače ne bi financiralo ili ono što bi bilo skuplje 
financirati iz nacionalnih proračuna.4 
Temeljni cilj istraživanja jest promicanje kulture, baštine i gospodarstva gdje se u sklopu 
Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ OPKK-a nalazi se Investicijski prioritet 
6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ sa specifičnim ciljem 
6c1 „Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom 
baštinom“.5 
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S obzirom na bogatu kulturnu baštinu kojom raspolaže Republika Hrvatska – više od 8.000 
zaštićenih kulturnih dobara, uključujući 7 dobara na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine i 
14 nematerijalnih dobara na UNESCO-ovom popisu nematerijalne baštine čovječanstva - 
njenom revalorizacijom, obnovom i revitalizacijom ostvarit će se gospodarska korist 





1.4. Metode istraţivanja 
 
U istraživanju i predstavljanju rezultata istraživanja, do kojih je došlo obradom zadanog 
problema istraživanja, koristit će se  metode indukcije i dedukcije te metoda analize i sinteze. 
Deduktivno-logičkim pristupom povezat će se ključni dosadašnji teorijski i empirijski 
rezultati, dok će se zaključak rada prikazati metodom sinteze. 
Kako bi prikaz bio jednostavan i pregledan, koristit će se grafikoni i tablice te će rad biti 
baziran na sekundarnim podacima prikupljenim iz knjiga, znanstvenih članaka te ostalih 
članaka sa Interneta. 
 
1.5. Struktura rada 
 
Završni rad sastoji se od pet povezanih cjelina kroz koje će se provesti planirano istraživanje. 
Prvi dio rada odnosi se na uvod putem kojeg se predstavlja predmet i problem istraživanja 
gdje je ujedno i objašnjena svrha i cilj istraživanja. U drugoj cjelini opisan je pojam Europske 
Unije i  EU fondova uz mogućnosti korištenja u Republici Hrvatskoj. U trećem dijelu rada 
objašnjena je povijest kulturne baštine Starog Grada, dok u  četvrtom i petom dijelu rada 
prikazan je sam proces cjelokupne osmišljenosti finaciranja projekta Starog Grada, odnosno 
kako doći do novca koji nam se nudi iz fondova Europske Unije. U posljednoj cjelini 
predstavljena je logička matrica iz koje je donesen sam zaključak. 
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2. EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI U RH 
 
2.1. Pojam i definicija EU fondova 
 
Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske 
unije u zemljama članicama. 
Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za 
odreĎivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. EU fondovi 
su novac europskih graĎana koji se, sukladno odreĎenim pravilima i procedurama, dodjeljuju 
raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih 
ključnih javnih politika EU. 
Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom 
perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila 
financijska perspektiva 2007.-2013. 
 
2.2. Regionalna (kohezijska politika EU) 
 
Kohezijska politika jedna je od najvažnijih politika koje provodi EU nastojeći unaprijediti 
ekonomsku i socijalnu koheziju s krajnjim ciljem smanjivanja razvojnih razlika izmeĎu regija 
unutar EU. Ona je istovremeno i politika solidarnosti koja osigurava sredstva za nerazvijene 
regije putem sufinanciranja projekata u sektoru okoliša, prometa, malog i srednjeg 
poduzetništva, inovacija, obrazovanja, poticanje zapošljavanja, socijalne uključenosti itd. 
Oko 351,8 milijardi eura, odnosno 32,5 % ukupnog planiranog proračuna EU odvaja se za 
Kohezijsku politiku. Od toga iznosa oko 8,4 milijarde eura je iznos predviĎen za Hrvatsku, 
odnosno za sufinanciranje projekata u Hrvatskoj.
7
 
Kohezijska politika provodi se putem tri fonda: Kohezijskog fonda, Fonda za regionalni 
razvoj i Europskog socijalnog fonda koji zajedno s Fondom za pomorstvo i ribarstvo te 
Fondom za ruralni razvoj čine Europske strukturne i investicijske fondove. 
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Slika 2: Kohezijska politika 
 
2.2. Pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji 
 
 Dana 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je 28. punopravna članica Europske 
Unije. 
 
Slika 3: Zastave EU i Hrvatske na zgradi Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija 
 
Jedan od glavnih ciljeva vanjske politike Republike Hrvatske bio je ulazak u punopravno 
članstvo Europske unije. Hrvatska je podnijela zahtjev za punopravno članstvo 21. 
veljače 2003. godine, a službeni status kandidata za članstvo u EU dobila je 18. lipnja 2004.  
Pristupni progovori, koji su trebali započeti u ožujku 2005., odgoĎeni su, a kao uvjet za 
početak pregovora istaknuta je potpuna suradnja s Haškim sudom za ratne zločine počinjene 
na području bivše Jugoslavije. Pregovori su službeno otvoreni 3. Listopada 2005. godine, 
nakon što je glavna haška tužiteljica potvrdila potpunu suradnju Hrvatske s Haškim sudom. 
Pregovori o članstvu u Europskoj uniji bili su podijeljeni u nekoliko faza. Prva faza, analiza 
usklaĎenosti zakonodavstva zemlje kandidata s europskim propisima (tzv. screening) 
započela je nakon otvaranja pregovora (20. Listopada 2005. godine), i trajala je godinu dana 
(završila je 18. listopada 2006.).8 
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Nakon screeninga, započeli su pregovori. Pregovori su se fokusiraju na uvjete pod kojima će 
država kandidatkinja usvojiti, implementirati i izvršavati acquis communautaire (odnosno 
pravnu stečevinu Europske unije). Inače, o sadržaju pravne stečevine nema pregovora, jer se 
pregovori temelje na načelu da svaka država kandidatkinja tijekom pregovora mora usvojiti 
cjelokupnu pravnu stečevinu. 
 
2.3. Raspodjela sredstava u RH 
 
U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i 
investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. 
Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviĎeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 
milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.
9
 
Za korištenje ESI fondova ključan je strateški okvir jer se novac usmjerava na postizanje 
ciljeva identificiranih unutar odreĎenog strateškog okvira. Strateški okvir je niz javnih 
politika (strategija, uredbi, zakona, podzakona itd.) koji sadržavaju ciljeve i smjernice za 
razvoj Europske unije i odreĎene države članice, ali i prioritete koji će se financirati. 
Ključni strateški okvir Europske unije za razdoblje 2014.-2020. čine Kohezijska 
politika, Strategija Europa 2020 i pojedine sektorske javne politike. 
Na razini Republike Hrvatske, strateški okvir za korištenje ESI fondova odreĎen 
je Sporazumom o partnerstvu, operativnim programima, Zajedničkim nacionalnim pravilima 
i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje ESI fondovima u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020.te uredbama koje propisuju nadležnost pojedinih tijela za 
svaki ESI instrument. 
Partnerski sporazum utvrĎuje nacionalnu strategiju za korištenje europskih strukturnih i 
investicijskih fondova te opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju 




Slika 4: Europski strukurni i investicijski fondovi 
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2.3.1. Operativni programi 
 
Operativni programi su dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razraĎuju mjere i aktivnosti 
za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Republika Hrvatska je donijela četiri takva 
programa, a aktivnosti unutar svakog operativnog programa financiraju se iz odgovarajućeg 
ESI fonda (Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, 
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo). 
 
10 
Slika 5: Raspodjela iz ESI fondova za RH 2014.-2020. 
 
 
2.3.2. Pretpristupni programi 
 
Hrvatskoj su prije punopravnog članstva na raspolaganju bila sredstva iz Instrumenta 
pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance). Kroz IPA program 
financirali su se projekti usklaĎivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Europske 
unije, primjene usklaĎenog zakonodavstva, kao i pripreme za provoĎenje kohezijske i 
poljoprivredne politike EU. Instrument pretpristupne pomoći je imao ključnu zadaću u 
izgradnji sustava upravljanja i kontrole sredstvima fondova Europske unije. 
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Financijska vrijednost programa IPA za RH u razdoblju od 2007. do 2013. godine iznosila 
je 997.6 milijuna eura.
11
 
Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zaduženo je Ministarstvo regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo 
financija. Za provedbu svake od 5 komponenti IPA programa uspostavljena je posebna 
operativna struktura, koja se sastoji od upravljačkog/ih tijela te provedbene/ih agencija. 
 
Pet komponenti IPA programa: 
1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija 
2. Prekogranična suradnja 
3. Regionalni razvoj – Promet, Okoliš, 
Regionalna konkurentnost 
4. Razvoj ljudskih potencijala 
5. Ruralni razvoj (IPARD) 
 
Table 1: 5 komponenti IPA programa 
 
Prioriteti unutar komponenti odreĎeni su u skladu s potrebama svake pojedine države 
sudionice programa, s ciljem maksimalnog prilagoĎavanja njezinim specifičnostima. Za svaku 
pojedinu komponentu uspostavljena je upravljačka struktura koja se sastoji od upravljačkog 
tijela i provedbenih agencija koje su nadležne za natječajne i ugovorne procedure. 
 
IPA je predstavljala svojevrstan nastavak prve generacije EU fondova: CARDS, PHARE, 
ISPA i SAPARD i ujedno bila priprema za provedbu ESI fondova. 
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2.3.3. Objavljeni natječaji po operativnim programima 2014.-2020. 
 
Tijekom 2017. i 2018. godine (do 1. lipnja) korisnicima je putem natječaja na raspolaganje 
stavljeno 4,06 milijarde eura kroz objavu 206 natječaja u okviru Europskih strukturnih i 
investicijskih fondova. Time se iznos objavljenih natječaja popeo na 6,9 milijardi eura, što 
čini 64% ukupne alokacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. 
Usporedbe radi, u trogodišnjem razdoblju od 2014. do kraja 2016. godine, bilo je objavljeno 
natječaja u iznosu 2,8 milijarde eura odnosno 26% od ukupno raspoloživih sredstava, što 
znači da je tijekom 2017. i 2018. broj objavljenih natječaja porastao 144%. 
Najveći porast objavljenih natječaja u 2017. bilježi Operativni program Konkurentnost i 
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2.3.4. Ugovoreno na razini Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014. – 2020. 
 
Uposljednjih 20 mjeseci zabilježen je značajan rast ugovaranja projekata sufinanciranih iz ESI 
fondova. Ugovorena sredstva su porasla s 984 milijuna eura s kraja listopada 2016. godine na 
4,83 milijarde eura, što je rast od 391%, čime je ugovoreno 45% od ukupne alokacije od 10,7 
milijardi eura. 
Najveći porast ugovaranja u iznosu od 593% postignut je u okviru Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija, budući da je u posljednjih 19 mjeseci ugovoreno 2,76 milijardi eura 
dok je u prethodnom trogodišnjem razdoblju bilo ugovoreno svega 466 milijuna eura. Stopa 
ugovaranja za OPKK dosegnula je ukupno 47% alokacije. 
 
2.3.5. Plaćeno na razini Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014. – 2020. 
 
Zabilježen je i veliki napredak u isplatama EU sredstava na razini ESI fondova. Plaćena 
sredstva korisnicima porasla su s 291 milijuna eura s kraja listopada 2016. godine na 1,23 
milijarde eura, što je rast od 321%.  
Isplate korisnicima ovise o dinamici provedbe aktivnosti unutar projekta, no i taj će broj ubrzo 
značajno porasti s obzirom na veliki porast u objavljivanju natječaja i ugovaranja projekata 
koji je postignut tijekom 2017. i početkom 2018. godine. 
 




3. FINANCIRANJE MUZEJA STAROG GRADA IZ EU FONDOVA 
 
Pomoću sredstava iz EU fondova rekonstruirat će se, obnoviti i opremiti Muzej Starog Grada 
kako bi se razvojem novih sadržaja i programa doprinijelo promicanju hrvatske kulture, 
baštine i gospodarstva. Hrvatska je zemlja prirodnih i kulturnih bogatstava te je kao takva 
poznata u cijelom svijetu. MeĎutim, često su ta bogatstva zanemarena i ne iskorištava se 
njihov puni turistički i gospodarski potencijal. 
Ovakvi projekti potrebni su nam kako bi spriječili propadanje kulturne baštine i kroz njenu 
revitalizaciju omogućili jačanje turizma i poduzetništva te osigurali nova radna mjesta. 
 
3.1. Muzej Starog Grada 
 
Prema vrsti muzejske graĎe i teritorijalnom području obavljanja svoje djelatnosti Muzej 
Staroga Grada je opći lokalni muzej koji vodi brigu o uspomenama i predmetima koji govore 
o najstarijoj urbanoj cjelini na tlu Hrvatske, gradu koji živi neprekidno od svog utemeljenja 
kao grčki polis Faros 384. g.pr.Kr. pa sve do danas. Ta se briga proteže i na njegovu okolicu, 
koja zajedno s gradom čini neodvojivu cjelinu sa Starogradskim poljem kao jedinstvenim 
primjerom mediteranskog kulturnog krajolika. Od 2008. godine povijesna jezgra Staroga 
Grada i kulturni krajolik Starogradskog polja upisani su na UNESCO-vu listu svjetske 
baštine.13 
 
Slika 8: Muzej Starog Grada 
                                                          




3.2. Odraz prošlih stoljeća 
 
Sa zapadne strane Hektorovićevog Tvrdalja, na početku Njive, predjela Staroga Grada, koji se 
u drugoj polovici 19. st. počeo intenzivno izgraĎivati, podigli su 1896. godine braća Biankini 
ovu veliku palaču, neorenesansnu kuću s vrtom. Složna i radišna obitelj, četvorica sinova 
Jurja Biankinija, brodara i kapetana, ovom je gradnjom dala snažan pečat urbanističkoj 
preobrazbi Staroga Grada krajem 19. stoljeća.14 
Cilj podizanja palače je u reprezentativne svrhe te su braća Biankini  za dovršetak gradnje 
prodali staru kuću u Starom Gradu i očev veliki jedrenjak za prekooceansku plovidbu. Na dva 
mjesta u palači su označili zajedništvo u gradnji: na nadvratniku ulaznih vrata prizemlja 
uklesali su  uz godinu izgradnje 1896. i slova BB (Braća Biankini), a isti monogram nalazi se 
i na kovanoj rešetki ulaznih vrata prvog i drugog kata. 
Arhitekt i graditelji kuće su nepoznati te je poznat jedino slikar (dekorater) Ivan Zemala, koji 
je oslikao monumentalno stubište i polja iznad svih unutarnjih vrata na katovima palače. 
Poznato nam je da je vrt palače u klasicističkom stilu oblikovao Petar Biankini, koji je zasadio 




Palača je velike promjene i oštećenja doživjela za vrijeme i neposredno nakon Drugog 
svjetskog rata. Najprije je u njoj bila talijanska, a onda njemačka komanda pa zatim 
partizanska bolnica te nakon rata općinski komitet komunističke partije i narodna škola 
šivanja za djevojke. 
U to vrijeme uništen je sav namještaj, obiteljska arhiva, a razbijeno je i veliko sadreno poprsje 
Jurja Biankinija, rad Ivana Meštrovića. Kasnije, pedesetih godina 20. stoljeća, u palači je bio 
dječji vrtić, a u podrumima skladište graĎevinskog materijala narodne trgovine. 
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Muzej Starog Grada. Dostupno na:  https://msg.hr/palaca-biankini/ 
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3.2.2. Vrijeme novog života: palača kao kulturni centar i muzej 
 
Počeci Muzeja Staroga Grada sežu u 1963. godinu kada se u palači Biankini za posjetitelje 
otvorila Zbirka umjetnina Juraj Plančić te se od tada palača nastojala pretvoriti u gradski 
muzej. Kapetanska soba postavljena je 1967. godine, a 1995. godine osnovan je Centar za 
kulturu Staroga Grada te je tom prilikom postavljena i stalna arheološka izložba. 
U centralnom dijelu podruma palače postavljena je stalna hidroarheološka izložba 2003. 
godine.  Današnji Muzej Staroga Grada osnovan je 2007. godine preoblikovanjem Centra za 
kulturu. Danas se Muzej brine o četrnaest zbirki koje se tematski mogu podijeliti na četiri 
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 Izvor: vlastiti izvor 
 
1963. godine  - Zbirka umjetnina Juraj Plančid 
1967. godine - Kapetanska soba 
1995. godine - Arheološka zbirka i glazbena škola 
2003. godine - Hidroarheološka izložba u centralnom dijelu podruma  
2009. godine -  Dio vrta pretvoren u lapidarij 
2011. godine - Galerijski prostor za privremene izložbe 
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3.3. Bespovratna sredstva za obnovu i revitalizaciju kulturne baštine 
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisuje poziv za dostavu 
projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, pod nazivom 
„Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.  
Riječ je o trajno otvorenom pozivu do iskorištenja svih raspoloživih sredstava iz Europskog 
fonda za regionalni razvoj u iznosu od 50 milijuna eura odnosno 380 milijuna kuna, a 
namijenjen je prijaviteljima čiji projekti obnove i revitalizacije kulturne baštine mogu 
doprinijeti povećanju broja zaposlenih i turističkih izdataka.16 
Potencijalni partneri na projektima u sklopu navedenog Poziva su tijela javne vlasti, vlasnici 
kulturnih dobara, mali i srednji poduzetnici te organizacije civilnog društva. 
Sredstva su namijenjena integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne 
baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeĎenje 
upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj 
razini. 
Integrirani program obuhvaća sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj 
odreĎenog područja (turističke destinacije) koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose 
njegovom društveno-gospodarskom razvoju čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim 
odredištem. Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske, ali je ograničen 
na  odreĎeno uže ili šire geografsko područje, odnosno turističku destinaciju. 
Sredstva će se dodjeljivati u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne 
baštine koji je sastavni dio dokumentacije ovog poziva, a odnosi se na investicijske potpore za 
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 Bespovratna sredstva za obnovu kulturne baštine. Raspoloživo na: https://www.min-
kulture.hr/default.aspx?id=13115  [preuzeto 06.05.2019.] 
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4. PROJEKT „REKONSTRUKCIJA MUZEJA STAROG GRADA“ 
 
Projekt Starog Grada je dio strategije ministarstva usmjerene na revitalizaciju kulturne baštine 
s ciljem jačanja uloge kulturnog kreativnog sektora u gospodarskom regionalnom razvoju 
kroz privlačenje ulaganja, kreativnih talenata i razvoj turizma. 
Cilj Ministarstva kulture tijekom cijelog budućeg programskog razdoblja je prvenstveno 
jačanje svijesti o važnosti sektora kulture na svim razinama te time poticanja kulturnih 
institucija, jedinica lokalne samouprave, udruga, regionalnih razvojnih agencija i drugih 
aktera da apliciraju projekte. 
 
4.1. Svrha i opravdanost projekta 
Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine, na otoku Hvaru živi 11.000 stanovnika 
dok u Starom Gradu 2.700 stanovnika. Mlada populacija (od 18-40 godina) čini oko 20% 
stanovništva te je sve veći trend iseljavanja. Jedan od temeljnih razloga jest školovanje te 




Navedeni trendovi kretanja društva dovode do nedostatka ljudskih resursa za pokretanje i 
provoĎenje sadržajnih aktivnosti u zajednici, čiji je rezultat nedovoljno sadržajan kulturni i 
društveni život lokalnog stanovništva. 
Rekonstrukcija zgrade Muzeja doprinijet će zadržavanju mlade populacije na otoku, socijalnoj 
uključenosti lokalnog stanovništva te naposljetku i većem zadovoljstvu graĎana lokanom 
samoupravom. Rekonstrukcijom, obnovom i opremanjem Muzeja te razvojem brojnih novih 
sadržaja i programa pridonijeti će se promicanju hrvatske kulture i baštine te jačanju turizma, 
poduzetništva i zapošljavanja. 
Postojeći objekt obnovit će se i opremiti modernom multimedijalnom opremom kako bi se na 
inovativan i interaktivan način privukli posjetitelji te predstavili turistički, obrazovni i zabavni 
sadržaji i ponuda. 
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 Popis stanovnika otoka Hvara. Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Hvar 
20  
 
Cilj projekta je ostvarenje sadržajnog kulturno društvenog života lokalnog stanovništva 
Starog Grada.Projektom će se formirati društveno kulturni centar i kreirati plan upravljanja 
istim te adekvatno iskoristiti javni prostor, poboljšati meĎusobni odnosi izmeĎu udruga, 
uspostaviti suradnja lokalne vlasti i udruga te povećati interes i uključenost lokalnog 
stanovništva.  
Projektne aktivnosti ovog projekta u skladu su s dokumentima razvojne strategije Lag-a Škoji, 
županijskom razvojnom strategijom i strategijom na nacionalnoj razini. 
 
4.2. Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera 
 
Prijavitelj projekta je Stari Grad koji je u  projektnom prijedlogu „Rekonstrukcija muzeja 
Starog Grada“ partnerskih institucija LAG Škoji, zatražio bespovratna sredstva iz fondova 
Europske unije u iznosu od 2 milijuna kuna.
18
 
Partneri se udružuju kako bi se projektom kreirala prostorna, sadržajna i funkcionalna 
turistička cjelina u centru grada temeljena na kulturnoj baštini i gospodarstvu Republike 
Hrvatske. 
Partneri su osmislili brojne sadržaje koji će se tijekom cijele godine provoditi u novoureĎenim 
prostorima u suradnji s udrugama civilnog društva, poduzetnicima, obrtnicima te drugim 
gospodarskim udruženjima i ostalim javnim, obrazovnim i znanstvenim ustanovama. 
 
4.3. Odrţivost rezultata nakon završetka projekta 
 
Proračun grada Stari Grada je 17 milijuna kuna dok projekt „Rekonstrukcije muzeja Starog 
Grada“ iznosi 2 milijuna kuna. Po završetku projekta grad će imati kreiran plan upravljanja 
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Lokalna akcijska grupa. http://www.lag-skoji.hr/lokalna-razvojna-strategija/ 
19
 Proračun Stari Grada. Dostupno na: https://stari-grad.hr/index.php?show=56057 
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Za provedbu navedene aktivnosti zaposlit će se stručna osoba koja će koordinirati prostornu i 
sadržajnu cjelinu zgrade, a financirati će se iz proračuna grada Starog Grada. Financijska 
održivost će biti zajamčena od najma ugostiteljskog objekta, prodaje ulaznica i iznajmljivanja 
dvorana. 
 
4.4. CILJEVI PROJEKTA S POKAZATELJIMA 
 
4.4.1. Sadržajan kulturno-društveni život lokalnog stanovništva 
 
Ostvarenje specifičnih pokazatelja koje korisnik odreĎuje za projekt: 
Identifikacijski 
broj, ime i 
jedinica 
pokazatelja 


















Broj sudionika 300,00 500,00 4700,00 na odreĎeni 
rok 




Projekt je definiram ciljevima koje želi ostvariti i aktivnostima koje je potrebno provesti da bi 
se postigli ciljevi, obično unutar dobro definiranog vremenskog okvira te financijskih 
sredstava.  
Pokazatelj ili indikator je opći naziv za instrumente, simptome, obilježja koja najbolje opisuju 
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DOBRI INDIKATORI TREBAJU BITI: 




• relevantni s obzirom na ciljeve o kojima je riječ; 
• vremenski odreĎeni. 
 
Table 2: Dobri indikatori 
 











1. Kreiran plan 
upravljanja 











682.000,00 Broj dana zauzetosti prostora 
(300 dana) 
UreĎeno 500 m2 prostora 
3. Suradnja udruga i 
lokalne vlasti 
20.000,00 Broj sastanaka i zajedničkih 
projekata 
4. Povećan interes 
lokalnog 
stanovništva 
60.000,00 Manifestacije, radionice, 
aktivnosti 








Ukupno:                                   764.500,00 
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U okviru proračuna projekta prikazani su „prihvatljivi troškovi“ koji se mogu priznati u 
okviru svakog pojedinog programa financiranog iz sredstava EU. Prihvatljivi troškovi 
detaljnije su prikazani u nastavku. 
 
5.1. Povezanost elemenata projekta s projektnim ciljevima 
 
Navedenim elementima projekta zajednički cilj jest sadržajan kulturno-društveni život 
lokalnog stanovništva Starog Grada. 
1. Kreiran plan upravljanja predstavlja dokument koji donosi raspored dogaĎanja u 
Muzeju Starog Grada, a samim time doprinosi društveno-kulturnom sadržaju lokalnog 
stanovništva. 
2. Iskorištenost kapaciteta prostora; opremanjem prostora omogućava se kvalitetniji te 
bogatiji program, odnosno zauzetost prostora koji doprinosi cilju 
3. Suradnja udruga i lokalne vlasti; meĎusobnom suradnjom udruga te udruga sa 
lokalnom vlasti,  doprinijet će se realizaciji zajedničkih projekta 
4. Povećan interes lokalnog stanovništva; organizacijom različitih manifestacija, 
radionica i aktivnosti namijenjene lokalnom stanovništvu, povećat ćemo interes i 
sudjelovanje stanovništva 
 
5.2. ANALIZA TROŠKOVA 
 Kreiran plan upravljanja 
Angažirat će se vanjski suradnik pravne strukture za izradu plana upravljanja i održavanje 5 













5,00 dan 500,00 2.500,00 Ukupno, HRK 




 Bolja iskorištenost prostora 
 
Stavka troška Broj 
jedinica 







GraĎevinski radovi i 
rekonstrukcije 
1,00 Ugovor 500.000,00 500.000,00 Ukupno, HRK 
Opremanje 
prostora/kompjutori  
2,00 Komad 5.000,00 10.000,00 Ukupno, HRK 
Opremanje 
prostora/projektor 
1,00 Komad 7.000,00 7.000,00 Ukupno, HRK 
Opremanje 
prostora/stolice 
150,00 Komad 1.000,00 150.000,00 Ukupno, HRK 
Najam prostora 30 dan 500,00 15.000,00 Ukupno, HRK 
Ukupno 682.000,00 
 
Table 3: Bolja iskorištenost prostora 
 
 Suradnja udruga i lokalne vlasti 
U cilju postizanja suradnje udruga organizirat će se konferencija pri kojoj će udruge 
prezentirati svoja djelovanja i ideje za zajedničke projekte. U trošak organizacije bit će 














1,00 Ugovor 20.000,00 20.000,00 Ukupno, HRK 





 Povećan interes lokalnog stanovništva 
Angažiranje vanjskih suradnika za voĎenje radionica različitih namjena (plesne, 
glumačke, kulinarske). 
 
Stavka troška Broj 
jedinica 








12,00 Ugovor 5.000,00 60.000,00 Ukupno, HRK 
Ukupno   60.000,00 
Table 4: Povećan interes lokalnog stanovništva 
 
5.3.. RASPORED PROVEDBE ELEMENATA PROJEKTA 
Početni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata: 01-2020 
Trajanje provedbe aktivnosti (mjeseci): 24 
Zaključni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata: 12-2021 
 
 
5.4.. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA 
 
 Iznos, HRK 
Ukupna vrijednost projekta 764.500,00 
1. Ukupni prihvatljivi troškovi 764.500,00 
 





5.5. LOGIČKA MATRICA „STARI GRAD“ 
 
Logička matrica „Starog grada“ predstavlja glavni rezultat procesa logičkog pristupa 
osmišljavanja projekta, odnosno predstavlja „konačan“ proizvod procesa.  
Predstavlja sažetak ključnih informacija našeg projekta te ujedno pruža jednostavan pregled 
koji omogućuje brzu procjenu dosljednosti i sklada u logici projekta. 
 








 Zadržavanje mlade 















društveni život lokalnog 















 Kreiran plan 
upravljanja 





 Dobri suradnički 
odnosi lokalne 
vlasti i udruga 





































2. Izrada plana 
upravljanja 

























































































Europska unija, ekonomska je i politička unija, jedinstvena meĎuvladina i nadnacionalna 
zajednica europskih država te jedan od ciljeva politike Europske Unije predstavlja pokretanje 
ekonomskih i gospodarskih procesa u svrhu razvoja zemalja članica Unije. 
Fondovi Europske unije zamišljeni su kao sredstvo djelovanja na regionalnim razinama s 
ciljem regionalnog razvoja u svrhu povećanja učinkovitosti na nacionalnog gospodarstva te 
uravnoteženi razvitak svih područja unutar zemlje članice Unije. 
Članstvo u EU znači preuzimanje pravne stečevine EU, u područjima u kojima  to nekoj 
državi odgovara, u ovom slučaju Hrvatskoj i u onima u kojima možda ne. Svakoj članici 
osigurava pristup sredstvima iz fondova, izdvajanje za zajednički proračun, pravo glasa u 
Vijeću te grupu zastupnika u Parlamentu kao i pravo na predsjedavanje EU-om i razne druge 
povlastice, posebno u smislu zastupanja interesa na globalnoj razini. 
Istraživanjem se zaključuje kako Hrvatska ima mogućnost uživati korist od raspoloživih 
sredstava koja mogu samo pozitivno utjecati na gospodarski oporavak i rast zemlje. Navedene 
zaključke potvrĎuje i analizirani projekt „Rekonstrukcija muzeja Starog Grada“ gdje se putem 
logičke matrice predstavlja glavni rezultat procesa logičkog pristupa osmišljavanja projekta, 
odnosno predstavlja „konačan“ proizvod procesa.  
Temeljni cilj istraživanja jest promicanje kulture, baštine i gospodarstva gdje se u sklopu 
Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ OPKK-a nalazi se Investicijski prioritet 
6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ sa specifičnim ciljem 
6c1 „Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom 
baštinom“.21 
S obzirom na bogatu kulturnu baštinu kojom raspolaže Republika Hrvatska, njenom 
revalorizacijom, obnovom i revitalizacijom ostvarit će se gospodarska korist stvaranjem 
inovativnih usluga i proizvoda u cilju održivosti, razvoja, zapošljavanja i socijalne kohezije. 
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EU fondovi su novac europskih graĎana koji se, sukladno odreĎenim pravilima i 
procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti 
postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU. Europske javne politike donose se za 
razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u 
financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013. 
Temeljni cilj istraživanja jest promicanje kulture, baštine i gospodarstva  koji je prikazan 
putem analiziranog projekta „Rekonstrukcija muzeja Starog Grada“ gdje se putem logičke 
matrice utvrĎuje glavni rezultat procesa logičkog pristupa osmišljavanja projekta. 
Proračunom EU-a neće se financirati ono što se može pokriti iz nacionalnih proračuna, nego 
je usmjeren na područja u kojima europska financijska sredstva donose stvarnu dodanu 
vrijednost. Njime se financira ono što se inače ne bi financiralo ili ono što bi bilo skuplje 
financirati iz nacionalnih proračuna. 
  
SUMMARY 
EU funds are European citizens' money, which, in accordance with certain rules and 
procedures, is allocated to various beneficiaries for the implementation of projects that should 
contribute to the achievement of the aforementioned key EU public policies. European public 
policies are adopted for a period of 7 years and are referred to as the financial perspective. We 
are currently in the financial perspective 2014-2020. preceded by the 2007-2013 financial 
perspective 
The basic objective of the research is to promote culture, heritage and economy, which is 
presented through the analyzed project "Reconstruction of Stari Grad Museums", where the 
main result of the process of logical approach to project design is determined through a 
logical matrix. 
The EU budget will not finance what can be covered from national budgets, but rather focus 
on areas where European financial resources bring real added value. It finances what would 
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14. Popis stanovnika otoka Hvara. Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Hvar 
15. Proračun Stari Grada. Dostupno na: https://stari-grad.hr/index.php?show=56057 
16. Raspodjela iz ESI fondova za RH 2014.-2020. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/ 
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